

Nagybajcs Község Önkormányzata

2018. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

Közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e, vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére, becsült nettó érték
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 keretében megvalósuló Budai tó, Nagy tó fejlesztési munkálatai Nagybajcs		nemzeti	115. § (1) bek. szerinti nyílt eljárás	2018. július	2019. július 31.	48 536 200 Ft
III. Építési koncesszió						
IV. Szolgáltatás-megrendelés						
V. Szolgáltatási koncesszió						

A módosítás indokolása: Nagybajcs Község Önkormányzata 2018. február 26. napján elfogadott közbeszerzési tervében a közbeszerzés megindításának várható dátuma 2018. március hó volt, mivel nem indult el a közbeszerzési eljárás, ezért azt 2018. július hónapra módosította a képviselő-testület. A közbeszerzés becsült értéke az eredeti tervben a bruttó értéket tartalmazta, melyet az 1. számú módosítással becsült nettó értékre változtatta a képviselő-testület. A 2. számú módosításban a közbeszerzés becsült nettó értéke az árazott költségvetés alapján került meghatározásra.

Nagybajcs, 2018. július 17.



 Kulacs Zoltán
 polgármester